






SYNERWALL CONSTRUCTORA TEMSA CONTRATISTA: CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL		REPORTE DIARIO DATE: 04/09/2026				CANAL DE PANAMÁ ENTIDAD CONTRATANTE: AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ			
PERÍODO (SHIFT)	CLIMA (WEATHER)				HORAS PARALIZADAS (PARALYZED HOURS)		FRENTE DE TRABAJO (WORK FRONT)	INGENIERO RESPONSABLE CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL Ing. Otro ROC ACP Leonardo SUBCONTRACTOR SUPERVISOR (ACP) Leonardo	
	BUENO (SUNNY)	SUELO SATURADO	LLOVIZNA (DRIZZLE)	LLUVIA (RAIN)	CLIMA (WEATHER)	HORAS (HOURS)/ LAPSO DE TIEMPO			
MAÑANA (MORNING)	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO		4			
TARDE (AFTERNOON)	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO					
MANO DE OBRA (MANPOWER)						EQUIPOS (EQUIPMENTS)			
CARGO O FUNCIÓN	NOMBRE		CANTIDAD (QUANTITY)	HORAS DE TRABAJO EFECTIVO		EQUIPO	DETALLE	CANT. (QUANTITY)	EQUIPMENT TIME (Hrs)
CAPATAZ	Juan Perez		1	8		EXCAVADORA	Cat	2	8
OBRERO DE OBRA CALIFICADA	Pedro		1	8		MOTONIVELADORA	prado	1	12
ACTIVIDADES DEL DÍA						MATERIALES			
ACTIVIDAD	ITEM DESGLOSE	ÁREA DE TRABAJO	DETALLE		MATERIAL	CANT. (QUANTITY)	UND.	RECIBIDO POR	
LIMPIEZA DE CAMINO	B14	SECTOR C	Pintando		GRAVA	100.00	TON	Leonardo	
COMPACTADO	B11	SECTOR D	Limpieza						
CONTROL DE CALIDAD									
GENERALES									
ACTIVIDAD	MATERIAL	UBICACIÓN	TIPO DE PRUEBA		FUENTE	HUMEDAD (%)	COMPACTACIÓN (%)	PRUEBA DE CONCRETO	
COMPACTADO	GRAVA	SECTOR A	COMPACTACIÓN		CONGO				

IMAGENES		
 CLIMA (DESCRIPCION)	 MATERIALES (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	 EQUIPOS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
 MANO DE OBRA (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	 ESTACION INICIO DE TRABAJO ARGIS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	 ESTACION FINAL DE TRABAJO ARGIS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
UBICACION GEOREFERENCIADA GENERAL (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	CONTROL DE CALIDAD CON TIPO DE PRUEBA (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	INCIDENCIAS U OBSERVACIONES (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
ROC ACP	Leonardo ING. RESPONSABLE	ING. RESPONSABLE CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL
Firma:	Firma:	