

 CONTRATISTA: CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL		REPORTE DIARIO DATE: 04/09/2026				 CANAL DE PANAMÁ ENTIDAD CONTRATANTE: AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ			
PERÍODO (SHIFT)	CLIMA (WEATHER)				HORAS PARALIZADAS (PARALYZED HOURS)		FRENTE DE TRABAJO (WORK FRONT)	INGENIERO RESPONSABLE CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL	
	BUENO (SUNNY)	SUELO SATURADO	LLOVIZNA (DRIZZLE)	LLUVIA (RAIN)	CLIMA (WEATHER)	HORAS (HOURS)/ LAPSO DE TIEMPO		ROC ACP	
MAÑANA (MORNING)	FALSO	VERDADERO	FALSO	FALSO		0		SUBCONTRACTOR SUPERVISOR (ACP)	
TARDE (AFTERNOON)	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO					
MANO DE OBRA (MANPOWER)					EQUIPOS (EQUIPMENTS)				
CARGO O FUNCIÓN	NOMBRE		CANTIDAD (QUANTITY)	HORAS DE TRABAJO EFECTIVO		EQUIPO	DETALLE	CANT. (QUANTITY)	EQUIPMENT TIME (Hrs)
CAPATAZ	Juan		1	8		RETROEXCAVADORA	Cat	1	8
						MOTONIVELADORA		1	8
ACTIVIDADES DEL DÍA					MATERIALES				
ACTIVIDAD	ITEM DESGLOSE	ÁREA DE TRABAJO	DETALLE		MATERIAL	CANT. (QUANTITY)	UND.	RECIBIDO POR	
LIMPIEZA DE CAMINO		SECTOR A			ARENA	1.00	M²		
COMPACTADO	B11	SECTOR B	Yy						
CONTROL DE CALIDAD									
GENERALES									
ACTIVIDAD	MATERIAL	UBICACIÓN	TIPO DE PRUEBA		FUENTE	HUMEDAD (%)	COMPACTACIÓN (%)	PRUEBA DE CONCRETO	
COMPACTADO	GRAVA								

IMAGENES		
CLIMA (DESCRIPCION)	MATERIALES (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	EQUIPOS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
MANO DE OBRA (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	ESTACION INICIO DE TRABAJO ARGIS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	ESTACION FINAL DE TRABAJO ARGIS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
UBICACION GEOREFERENCIADA GENERAL (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	CONTROL DE CALIDAD CON TIPO DE PRUEBA (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	INCIDENCIAS U OBSERVACIONES (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
ROC ACP	ING. RESPONSABLE	ING. RESPONSABLE CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL
Firma:	Firma:	